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О ЧЁМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ? 

■ Нулевая видимость – это когда о проекте 
неизвестно ничего, кроме сроков 

 ...и требования выполнить все требования 

■ Есть масса способов избежать такой 
ситуации 

 но мы не будем их обсуждать 

■ Что делать, если не удалось избежать? 

 управлять бюджетом 
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СОДЕРЖАНИЕ 

■ 1. Оценка проекта, планирование 
бюджета и роста команды 

■ 2. Работа с требованиями и 
отслеживание изменений 

■ 3. Контроль за состоянием проекта, 
внесение корректировок 

■ 4. Недостатки подхода 

■ 5. Полученные результаты и выводы 
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1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ 

■ Трата времени на сбор требований может 
не дать желаемого результата 

■ Для старта проекта достаточно понимать 
функционал на концептуальном уровне 

 и иметь несколько детализированных историй 

■ Оценка историй относительно друг друга 

 позволяет абстрагироваться от человеко-дней 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

■ Пробелы в требованиях 

 заполняются предположениями 
команды 

■ Неясность технической реализации 

 определяет степень риска для каждой 
истории 

 риски влияют на длительность проекта 
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА 
■ Общий объём работ: 

 

  
   

      , где St – история, M – общее кол-во историй, Risk – 
коэффициент риска 

■ Проектная норма риска (SP в день): 

 

 

 

 

 

 

6 

N𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  𝐷𝑎𝑦𝑠 =  Story PointsSt ∗  RiskSt

𝑀

𝑆𝑡=0

 

Ratio =
 Story Points

N𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  𝐷𝑎𝑦𝑠
 



ПЛАНИРОВАНИЕ РОСТА 
КОМАНДЫ 

■ Наличие полной команды в 
начале проекта 

  может замедлить ход и 
демотивировать людей 

■ Строительство команды  

 лучше вести итеративно, наращивая 
ядро вокруг lead’ов и senior’ов 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДЫ 

■ Лишь часть команды  

 влияет на её производительность 

■ При росте числа людей 

 сокращается производительность ядра 

■ Новые члены команды 

 не могут работать с той же скоростью, что и все 
остальные 

 

8 



ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
■ Плановая норма на sprint (Target burn-up): 

 
 , где N – “производящая” часть команды 
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2. РАБОТА С ТРЕБОВАНИЯМИ 

■ Technical Product Owner  

 ищет простые решения 

 формулироует технические задачи для 
команды 

 анализирует результаты приёмки и 
тестирования заказчиком 

 определяет изменения (change requests) 
функционала 
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РАБОТА С ТРЕБОВАНИЯМИ - 2 

■ Команда может помочь TPO в поиске 
технического решения 

 выполненяя исследовательские задачи 

■ Product Owner должен следить за 
приоритезацией историй в backlog’е 

 и помнить о фиксированном количестве story 
points, которые может сделать команда 
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3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
ПРОЕКТА 

■ Анализ состояния проекта по 3 
параметрам (story points): 

 плановая норма на спринт (Target 
burn-up) 

 фактический объём выполненных 
историй (Completed scope) 

 общий объём product backlog’а 
(Actual scope) 
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА - 2 
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ЧТО ДАЛЬШЕ? 

■ Почему нужна переоценка бэклога в 
середине проекта? 
 появление новых историй – change request’ов 

 детализация требований для существующих 
историй может повлиять на их оценку 

 полученные знания о предметной области 
позволяют сделать оценку более точной 

■ В случае роста бэклога – эскалировать 
руководству 
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4. НЕДОСТАТКИ ПОДХОДА 

■ Снижение производительности 

■ Снижение качества продукта 
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО 

■ TDD (test driven development) 

■ Автоматизированное регресс-тестирование 

■ Acceptance тестирование на стороне 
заказчика 

 cоставление сценариев на основе 

 acceptance-тестов 
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5. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

■ Закладка рисков в оценку 
залог того, что проект не останется без запаса по времени 

■ Факторы роста команды, нагрузки на 
ключевых игроков 

должны учитываться при расчете объема работ 

■ Работа с требованиями  
должна продолжаться до конца проекта 

■ Мониторинг плановых и фактических 
показателей 

позволяет не упустить момент,  когда нужно просить 
заказчика остановиться и пересмотреть требования 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

■ Вопросы? 

■ mganchikov@1st-sw.com  
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