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ПРОБЛЕМАТИКА 

Подбор персонала сейчас… 



«Зачем держать собаку и самому лаять?» (С) Д.Огилви 

 руководитель 

 HR 

 КА1 
 КА2 

 КА3 

Кандидаты 



Подбор персонала – не фокус 

Факир был 
пьян и фокус 
не удался… :( 



Пример статистики подбора 

•Какова Ваша ежегодная потребность в кадрах?  
•Какова при этом емкость Вашего рынка кадров? 
•Где обитают Ваши потенциальные кадры? 
•Сколько у Вас конкурентов на рынке труда? 
•Насколько Вы конкурентны? 
•И как скоро по Вашим расчетам кадровый резерв 
иссякнет?  



Рекрутер – не человек-оркестр 



Человек-оркестр: 

 
 

В еденицу времени может решать только 
одну из задач 

 

Не ко всем задачам есть способности и 
интерес 

 

Демотивация, «Кадровый голод», «все-
идиоты» 



РЕШЕНИЕ 

Подбор персонала как (типовой) проект 



Проектный подход: 

Применяйте 
то, что знаете 
и умеете!  



Процессы управления подбором 

 Инициация подбора 

 Планирование подбора 

 Подбор (поиск, привлечение, отбор) 

 Мониторинг и управление подбором 

 Завершение подбора 



Инициация подбора 

Процессы подбора персонала: 



Инициация подбора 

 Совместно с заинтересованными сторонами 
определите четкие цели проекта подбора, 
включая: 

 Причины поиска,  

 Первоначальное описание содержания 
проекта подбора 

 ожидаемые результаты (по процессам*),  

 длительность проекта,  

 прогноз по ресурсам… 



Кандидаты под заказ 

 Срок изготовления кандидата под заказ в 
среднем от 5 до 25 лет... 

 



Инициация подбора 

 Определите внутренние и внешние 
заинтересованные стороны, 

 Договоритесь о их взаимодействии и влиянии 
на общий результат.  

 Выберите менеджер проекта. 



Участники процесса 

 Кто есть кто в проекте? 

 Внутренний подбор: 
•Внутренний заказчик 
•Отдел персонала 
•Служба безопасности 
•Другие отделы 

Подрядчик: 
•Руководитель КА 
•Клиентский 
менеджер 
•Рекрутер 
•Другие рекрутеры 

Управление 
проектами: 
•Заказчик 
•Спонсор 
•Менеджер 
проектов 
•Команда проекта 
•Функциональные 
руководители 
•Управление 
операциями 
•Продавцы/деловы
е партнеры 



Инициация подбора 

 Зафиксируйте информацию! 



Планирование подбора 

Процессы подбора персонала: 



Планирование подбора 

Планирование подбора включает в себя: 

 Разработку плана закрытия вакансии 

 Сбор требований от заинтересованных сторон 

 Определение целей и содержания 

 Создание иерархической структуры работ, определение 
операций, их последовательности и длительности 

 Оценку ресурсов, бюджета, затрат и закупок 

 Разработку расписания 

 Планирование качества 

 Разработку плана трудовых ресурсов 

 Планирование коммуникаций 

 Идентификацию, анализ и планирование управления 
рисками и реакции на них 

 

 



Пример плана: 
1. Составить опросник для кандидатов1 (параметры оценки)   

2. Мониторинг рынка (анализ рынка компаний, определение основных 
«доноров»)    

3. Составить объявление, разместить в интернете на работных сайтах, в блогах, на 
"профессиональных" сайтах     

4. Поиск по внутренней базе данных, сортировка приходящих анкет по базе.     

5. Прямой поиск (сбор информации о людях в донорских компаниях, приглашение 
на интервью).    

6. Собеседования    

7. Отправить резюме работодателю    

8. Согласовать дату и время собеседования, отметить у офис-менеджера    

9. Подготовить кандидатов к собеседованию (в регионах учили проходить 
интервью, рассказывали о структуре интервью, об основных моментах 
самопрезентации)  

10. Проконтролировать явку кандидатов    

11. Узнать результаты собеседования у работодателя    

12. Узнать результаты собеседования у соискателя    

13. Корректировка поиска    

14. Контроль выхода специалиста на работу    



Подбор персонала 

Процессы подбора персонала: 



Подбор персонала 

 Координация людей и ресурсов, а также 
интеграция и выполнение операций проекта в 
соответствии с планом управления проектом. 

 Руководство и управление исполнением проекта 

 Подтверждение качества 

 Набор, развитие и управление командой проекта 
(возможно распределение функций, частичная 
автоматизация отдельных процессов) 

 Распределение информации 

 Управление ожиданиями заинтересованных 
сторон 

 Осуществление закупок (напр.размещение 
рекламы) 



Мониторинг и управление 

Процессы подбора персонала: 



Мониторинг и управление 

 Работами проекта (отчет о статусе проекта, его измерении и 
прогнозировании) 

 Изменениями (анализ всех запросов на изменение и их 
утверждение) 

 Управление содержанием и подтверждение его (приемка 
достигнутых результатов) 

 Управление расписанием  

 Управление стоимостью (в т.ч. корректировкой бюджета) 

 Контроль качества  

 Рисками 

 Закупочной деятельностью 

а также отчеты по исполнению 



Завершение подбора 

Процессы подбора персонала: 



Группы процессов завершения 

 Адаптация принятого кандидата 

 Завершение проекта 

 Закрытие закупок 

 Приемка результатов 



Конец 



Процесс или проект? 

 Проект – временное предприятие, 
предназначенное для создания 
уникальных продуктов, услуг или 
результатов… 

 Текущая деятельность , как правило, 
представляет собой повторяющийся 
процесс, поскольку выполняется в 
соответствии с существующими в 
организации процедурами… 

 

(С) PMBOK v4 

 


